

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契 約 業 者 名	パナソニックシステムソリューションズジャパン (株)
契約業者の住所	東京都中央区銀座8-21-1
工 事 の 名 称	業務用無線設備改修工事 (30-大管・神管)
工 事 場 所	朝潮橋管理所、京橋管理所、港晴管理所、四ツ橋管理所、藍那管理所、阿倍野 防災センター、大和田防災センター、泉大津交通管理基地事務所 外
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	業務用無線設備の改修
工 期 (自)	平成 31年 1月 22日
工 期 (至)	令和 3年 4月 30日
契 約 金 額	599,400,000 円
変 更 金 額	円
変更後の契約金額	599,400,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

業務用無線設備改修工事(30-大管・神管)

第 1 回変更

・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上