

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 24日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム
契約業者の住所	大阪府堺市堺区大浜西町3
業務の名称	東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務
業務場所	大阪市西区阿波座2丁目付近
業務種別	土木設計
業務概要	現地調査 1式 施工計画・仮設計画 1式 詳細設計 1式 協議資料作成 1式
業務期間(自)	平成 30年 12月 26日
業務期間(至)	令和 2年 12月 18日
契約金額	363,960,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	363,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務 第1回変更

設計の進捗に伴い事業工程の精査を行った結果により、本業務の工期を下記のとおり延期するものである。

(元工期) 2018年12月26日～2019年12月25日

(変更工期) 2018年12月26日～2020年12月18日

以 上