

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	トンネル防災中央装置改修工事(30-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、四ツ橋管理所、藍那管理所、島屋受電所、南島換気所、湊町RP電気室、伊丹トンネル通信機械室、蓮宮換気所通信機械室、箕谷IC通信塔、唐櫃トンネル通信機械室 外
工事種別	電気通信
工事概要	トンネル防災中央装置 の改修
工期(自)	平成 30年 11月 22日
工期(至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	1,138,398,458 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,138,398,458 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災中央装置改修工事(30-大管・神管)
第2回変更

・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上