

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 11月 27日
契約業者名	(株) 泉建設工業
契約業者の住所	大阪府松原市天美我堂1-53-1
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(30-1-湾岸)
工事場所	兵庫県尼崎市東海岸町付近～兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 (バルブリップ補修) 52.446 t 1,883箇所 工場製品輸送工 支取替工 44.091 t 2個 橋梁補修工 現場塗装工 1式 1,003.5m <sup>2</sup> 鋼床版補修工 支障物撤去復旧工1式 (Uリップ補修) 仮設工1式 2,124箇所 共通仮設費1式 鋼床版補修工 詳細設計費1式
工期(自)	平成 30年 6月 22日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	799,200,000 円
変更金額	178,079,048 円 増
変更後の契約金額	977,279,048 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（30-1-湾岸） 第2回（最終）変更

- ・ 現地調査結果による鋼床版補修工の変更
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 詳細設計の追加
- ・ 数量精算等

以 上