

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 11月 30日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	京橋交通管制室等改修工事(2019-神)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1
工事種別	建築
工事概要	内装改修(京橋社屋) 機械設備 地下1階地上11階のうち1.2.3.4階の内装改修等 ・管制室等改修 建築主体工 電気設備 ・共用部等改修 建築主体工 電気設備
工期(自)	令和 1年 11月 1日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	198,990,000 円
変更金額	1,540,000 円 減
変更後の契約金額	197,450,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

京橋交通管制室等改修工事(2019-神) 第2回(最終)変更

- 別途工事との調整の結果、グラフィックパネル・マルチディスプレイ用の下地補強の取りやめ。
- レイアウト変更に伴う、スチールパーテーションの取りやめ。
- その他数量清算。