

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 14日	
契約業者名	南海辰村建設（株）	
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難浪中 3 - 5 - 1 9	
工 事 の 名 称	泉大津他 3 料金所新築工事	
工 事 場 所	大阪府泉大津市なぎさ町地先 他 3 箇所	
工 事 種 別	建築	
工 事 概 要	泉大津料金所新築 一式 助松（南行）料金所 一式 助松（北行）料金所 一式 尼崎末広料金所 一式 建築主体工事（泉大津 、助松（南行）、助松 （北行）、尼崎末広） 一式 電気設備工事（泉大津 、助松（南行）、助松 （北行）、尼崎末広） 一式 電気設備工事共通仮設 一式	
工 期 （ 自 ）	平成 30年 6月 20日	
工 期 （ 至 ）	令和 3年 12月 28日	
契 約 金 額	875,880,000 円	
変 更 金 額	389,452,000 円 増	
変更後の契約金額	1,265,332,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津他3料金所新築工事 第2回設計変更 変更理由書

- ・ 収受業務ブース及び電気室ブースの製作方法の変更
- ・ 保安施設費などの追加、変更
- ・ 泉大津料金所、助松北行料金所において共通費の追加。
- ・ その他数量精算。