

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 18日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム
契約業者の住所	大阪府堺市堺区大浜西町3
業務の名称	東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務
業務場所	大阪市西区阿波座2丁目付近
業務種別	土木設計
業務概要	現地調査 1式 施工計画・仮設計画 1式 詳細設計 1式 協議資料作成 1式
業務期間(自)	平成 30年 12月 26日
業務期間(至)	令和 2年 12月 18日
契約金額	369,680,000 円
変更金額	7,772,000 円 増
変更後の契約金額	377,452,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

東大阪線鋼桁大規模修繕工事 設計業務 第3回（最終）変更

- ・その2工事範囲の既設主桁の改良に関する検討内容の変更
- ・耐震検討の結果によるその1工事範囲の支承等の設計の追加

以 上