

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 13日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2019-2-守)
工事場所	大阪市北区南森町2丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	現場塗装工 1式 床版工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 2年 3月 28日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	278,300,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	278,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模更新工事(2019・2・守) 第1回変更

大規模補修工事の実施時期が確定したことから以下のとおり工期延期するものである。

(元工期) 2020年3月28日 ～ 2021年3月10日

(変更工期) 2020年3月28日 ～ 2021年4月30日

以 上