

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 13日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-4-13
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2019-3-環)
工事場所	大阪府中央区松屋町～大阪府浪速区下寺2丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線)86.8m (事前・ランプ)14.4m (大規模・本線)298.9m (大規模・ランプ)21.5m 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 2年 3月 24日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	288,200,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	288,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（2019-3-環） 第1回変更

大規模補修工事の実施時期が確定したことから以下のとおり工期延期するものである。

（元工期） 2020年3月24日 ～ 2021年3月10日（352日間）

（変更工期） 2020年3月24日 ～ 2021年4月30日（403日間）

以 上