

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 3月 26日
契約業者名	(株) 阪神コンサルタンツ
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区今橋 1 - 6 - 19
業務の名称	淀川左岸線延伸部 地盤特性調査 (その1) 業務
業務場所	—
業務種別	地質調査
業務概要	広域調査 (反射法地震探査 (P波)) 1式 狭域調査 (反射法地震探査 (S波)) 1式 間接調査費1式 打合せ・関係機関協議資料の作成1式 計画・準備費1式 データ処理・解析1式 調査結果のとりまとめ1式
業務期間 (自)	2019年 10月 22日
業務期間 (至)	2020年 10月 30日
契約金額	46,200,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	46,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

淀川左岸線延伸部 地盤特性調査 (その1) 業務 第1回変更

- ・ 輻輳する周辺工事との調整による工期延期

以 上