

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 28日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	藍那交通管理基地改修工事 (2019-北)
工事場所	藍那管理事務所 (神戸市北区山田町藍那地先)
工事種別	建築
工事概要	本工事は、藍那管理事務所倉庫棟の内装改修を行うものである。
工期 (自)	令和 2年 4月 25日
工期 (至)	令和 3年 1月 29日
契約金額	116,600,000 円
変更金額	9,130,000 円 増
変更後の契約金額	125,730,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

藍那交通管理基地改修工事(2019-北) 第2回(最終) 変更

- 現場調査の結果、車庫棟損傷箇所の補修を追加。
- その他数量清算。