

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 28日
契約業者名	(株) テクノ菱和
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚2-26-20
工事の名称	機械設備補修工事(30-1-港)
工事場所	朝潮橋社屋(第1・第2・第3)
工事種別	管
工事概要	機械設備の取替補修 及び新設
工期(自)	令和 1年 5月 11日
工期(至)	令和 3年 7月 30日
契約金額	628,650,000 円
変更金額	158,290,000 円 増
変更後の契約金額	786,940,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

機械設備補修工事(30-1-港)第1回設計変更

- ・ 排熱循環方式への変更に伴うダクト工事及び制御工事の追加
- ・ 空調動力盤の1次側電気幹線工事の追加
- ・ その他数量精算