

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 18日	
契約業者名	キンキ道路 (株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市北区南森町 2 - 4 - 5	
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2019 - 1 - 環)	
工事場所	大阪市北区堂島浜 1 丁目 ~ 大阪市中心区船場中央 1 丁目付近、大阪市北区南森町2丁目付近	
工事種別	橋梁 (メタル)	
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線) 41.7m → 120.8m (事前・守口) 0 → 17.0m (事前・ランプ) 54.8m → 100.3m (大規模・本線) 190.2m → 190.0m (大規模・守口) 0 → 17.8m (大規模・ランプ) 129.6m → 130.9m 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式	
工期 (自)	令和 2年 3月 20日	
工期 (至)	令和 3年 4月 30日	
契約金額	308,517,000 円	
変更金額	304,964,000 円 増	
変更後の契約金額	613,481,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（２０１９－１－環）第２回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更
- ・ 低騒音工法による伸縮継手装置の撤去の追加
- ・ 管理者協議による安全費の変更

以 上