

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 2月 26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区道修町1-6-7
業務の名称	淀川左岸線(2期)海老江工区開削トンネル工事等 における詳細設計審査補助業務
業務場所	大阪市福島区海老江8丁目付近
業務種別	土木設計
業務概要	業務打合せ1式 設計条件の審査1式 淀川左岸線(2期) 海老江工区開削 トンネル工事の 設計照査1式 隣接区間(東側) の設計照査1式 隣接区間(西側) の設計照査1式
業務期間(自)	2019年 7月 24日
業務期間(至)	2021年 10月 12日
契約金額	18,700,000 円
変更金額	704,000 円 増
変更後の契約金額	19,404,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

淀川左岸線(2 期)海老江工区開削トンネル工事等における詳細設計審査補助業務

- ・設計審査補助項目の追加
- ・設計工程の変更に伴う業務期間の延長

変更前：2019 年 7 月 24 日 ～ 2021 年 3 月 12 日

変更後：2019 年 7 月 24 日 ～ 2021 年 10 月 12 日

以 上