

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 26日
契約業者名	(株) ハンシン建設
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃2-10-5
工事の名称	橋脚耐震補強下部工事(2019-大管)
工事場所	大阪府大阪市住之江区南港東4丁目付近
工事種別	土木
工事概要	RC橋脚工 1式 作業土工 1式 場所打ち杭基礎工 (φ1.2m) 15本 フーチング工 1式 RC躯体工 1基 土留・仮締切工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 1年 10月 19日
工期(至)	令和 3年 8月 31日
契約金額	126,500,000 円
変更金額	185,900,000 円 増
変更後の契約金額	312,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

橋脚耐震補強下部工事(2019・大管) 第2回変更

- ・ 杭基礎の施工位置および構造の変更
- ・ 作業土工の変更
- ・ 杭基礎の構造変更に伴う工期変更
元工期 令和1年10月19日～令和3年6月23日
変更工期 令和1年10月19日～令和3年8月31日
- ・ 数量精算等

以上