

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 2月 24日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36
工事の名称	変電塔設備補修工事(30-大管)
工事場所	船町変電塔、柏里変電塔、津守変電塔、住之江変電塔、大正変電塔、港変電塔、波除変電塔、島屋橋変電塔
工事種別	電気
工事概要	変電塔設備の補修
工期(自)	平成 31年 2月 6日
工期(至)	令和 3年 7月 31日
契約金額	648,000,000 円
変更金額	99,000,000 円 増
変更後の契約金額	747,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

変電塔設備補修工事(30・大管)
第 1 回変更

・ 高石 P A 変電塔の追加

・ 工期の延期

元工期 2019 年 2 月 5 日～2021 年 2 月 28 日

変更工期 2019 年 2 月 5 日～2021 年 7 月 31 日

・ 数量 精算 等

以上