

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 26日
契約業者名	大和製衡(株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町5-22
工事の名称	車両重量計測装置その他補修工事(30-1-大管)
工事場所	四ツ橋料金所他、69箇所の料金所並びに阿倍野入路他、20入路
工事種別	機械器具設置
工事概要	車両重量計測装置の 取替補修等及び新設 通行止装置取替補修
工期(自)	平成 30年 11月 28日
工期(至)	令和 4年 7月 29日
契約金額	4,356,331,466 円
変更金額	287,776,396 円 増
変更後の契約金額	4,644,107,862 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置その他補修工事（30-1-大管）第2回設計変更
・入路仮閉鎖装置設置工事の追加 ・泉大津北行料金所2Lの検出部・棒状センサー補修工事の追加 ・その他数量精算