

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 15日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 4-4-13
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2019-3-環)
工事場所	大阪府大阪市中央区松屋町～大阪府浪速区下寺2丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	伸縮継手補修工 (事前・本線)161.4m (事前・ランプ)26.7m (大規模・本線)309.3m (大規模・ランプ)47.4m 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	令和 2年 3月 24日
工期 (至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	288,200,000 円
変更金額	235,048,000 円 増
変更後の契約金額	523,248,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（２０１９－３－環）第２回（最終）変更

- ・ 事前調査結果に基づく伸縮継手補修箇所の変更
- ・ 低騒音工法の施工場所の追加
- ・ 交通誘導警備員の変更

以 上