

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 28日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鋼床版及び鋼桁大規模修繕工事(2020-大)
工事場所	大阪市福島区玉川1丁目、大阪市福島区大開3丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 25.437t→25.437t 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 工場製品輸送工 21.351t→21.351t 鋼床版疲労対策工 1104箇所→1104箇所 鋼桁疲労対策工 141箇所→141箇所 支障物撤去復旧工 1式→1式
工期(自)	令和 3年 3月 4日
工期(至)	令和 4年 9月 24日
契約金額	297,451,000 円
変更金額	5,610,000 円 増
変更後の契約金額	303,061,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版及び鋼桁大規模修繕工事（2020－大） 第1回変更

・2021年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上