

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 28日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	コンクリート床版大規模更新工事(2019-2-守)
工事場所	大阪市北区南森町2丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	現場塗装工 1式→1式 床版工 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 2年 3月 28日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	278,300,000 円
変更金額	253,000,000 円 増
変更後の契約金額	531,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模更新工事（２０１９－２－守）第２回（最終）変更

- ・鉛含有塗料の剥離と実施に伴う鉛対策設備の追加
- ・詳細設計の結果、プレキャスト高欄・中央分離帯の形状を変更
- ・プレキャスト壁高欄設計に必要となる衝突実験を追加

以 上