

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 21日
契約業者名	四國機械設備（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区柏里3-12-26
工事の名称	高速道路機械設備その他改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	長堀料金所、四ツ橋料金所 外14ヵ所
工事種別	管
工事概要	機械設備の取替補修 及び新設
工期（自）	令和 2年 7月 16日
工期（至）	令和 3年 10月 29日
契約金額	181,500,000 円
変更金額	86,900,000 円 増
変更後の契約金額	268,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高速道路機械設備その他改修工事(2020-大管・神管)第1回設計変更
・ 泉大津PA（海・陸）のビル監視盤等更新工事の追加 ・ 長堀料金所污水ポンプ設置場所及び台数変更の追加 ・ その他数量精算