

進捗状況(2023年5月)

① 高速道路の橋脚(PPE-5)基礎工事に先立ち、施工に支障となる門柱擁壁を撤去完了。



② 高速道路の橋脚(PPE-2)基礎工事に先立ち、施工ヤード確保のため、代替駐車場を整備完了。

