


# 進捗状況(2023年7月)




①床版工の準備工



②掘割擁壁部の構築



③トンネル本体の構築



④橋桁の設置



⑤換気所地下部の構築



⑥国道2号の切り替え