平成21年度神戸管理部発注工事

1．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）

1－3	入札公告済、入札予定時期の変更
工事名	舗装補修工事(21－1－湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3／四半期
工種	舗装

1－4	発注済
工事名	高欄補修工事（21－1－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	コンクリート表面保護工
入札予定時期	第2／四半期
工種	維持修繕

1－5	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－1－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－6	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－2－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－7	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－3－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－8	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－4－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－9	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－5－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－10	発注済
工事名	塗装塗替工事（21－6－湾岸）
工事場所	5号湾岸線
工期	約7ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2／四半期
工種	塗装

1－11	入札公告済、工期の変更
工事名	軸重計測装置高度化改修工事（21－大管・神管）
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約11ヶ月
工事概要	軸重計測装置高度化改修工
入札予定時期	第3／四半期
工種	機械器具設置

1－12	工期の変更
工事名	新唐櫃トンネル排煙設備改修工事（21－北）
工事場所	7号北神戸線
工期	約14ヶ月
工事概要	トンネル排煙設備改修工
入札予定時期	第3／四半期
工種	機械器具設置

1－13	入札公告済
工事名	車両番号読取装置補修工事（21－大管・神管）
工事場所	神戸管理部・大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	車両番号読取装置の補修
入札予定時期	第2／四半期
工種	電気通信

1－14	工事名、入札予定時期の変更
工事名	通信設備改修工事（21－神管）
工事場所	3号神戸線、7号北神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	通信塔通信設備の改修
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気通信

1－15	入札予定時期の変更
工事名	道路情報板補修工事（21－神・北）
工事場所	3号神戸線、7号北神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	道路情報板の補修
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気通信

1－16	入札公告済
工事名	交通流監視カメラ補修工事（21－北）
工事場所	7号北神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	交通流監視カメラの補修
入札予定時期	第2／四半期
工種	電気通信

1－17	入札公告済
工事名	デジタル通信端末装置（IP変換装置）設置その他工事（21－神・湾垂）
工事場所	3号神戸線、5号湾岸垂水線
工期	約12ヶ月
工事概要	IP変換装置の設置等
入札予定時期	第3／四半期
工種	電気通信

1－18	入札予定時期、工期の変更
工事名	デジタル通信端末装置（非常電話機）設置その他工事（21－神管 ）
工事場所	神戸管理部管内
工期	約11ヶ月
工事概要	非常電話機用端末の改修等
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気通信

1－19	入札公告済
工事名	高圧ケーブル改修工事（21－神・湾岸）
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	高圧ケーブルの改修
入札予定時期	第2／四半期
工種	電気

1－20	追加
工事名	車種判別装置補修その他工事（21－大管・神管）
工事場所	大阪管理部、神戸管理部内
工期	約24ヶ月
工事概要	車種判別装置の改修等
入札予定時期	第3／四半期
工種	電気通信

1－21	追加
工事名	料金所ETC装置（路側アンテナ）改修工事（21－大管・神管）
工事場所	大阪管理部、神戸管理部内
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所ETC装置（路側アンテナ）の改修
入札予定時期	第3／四半期
工種	電気通信

1－22	追加
工事名	路車間通信設備設置工事（21－大管・神管）
工事場所	全線
工期	約15ヶ月
工事概要	路車間通信設備設置工
入札予定時期	第4／四半期
工種	電気通信