（第２回変更）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　4年　6月 10日
契 約 業 者 名	阪神高速技術（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町１－４－１オリックス本町ビル
工 事 の 名 称	保全管理工事（２０２１－電気）
工　事　場　所	阪神高速道路全線
工　事　種　別	（その他）
工　事　概　要	点検工　１式 補修工　１式 点検清掃工　１式 障害処置工　１式 維持管理工　１式 電気通信運転管理１式 管制データ管理１式 中央計算機等保守１式 材料費１式
工　期　（　自　）	令和　3年　7月　1日
工　期　（　至　）	令和　4年　8月 31日
契　約　金　額	単価契約
変　更　金　額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変　更　理　由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

様式８－２

変 更 契 約 理 由 書

保全管理工事（2021-電気）第２回変更
・単価追加のため