（第２回変更）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　5年　5月 17日
契 約 業 者 名	阪神高速技術（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町１－４－１
工 事 の 名 称	保全管理工事（２０２２－建築）
工　事　場　所	阪神高速道路全線
工　事　種　別	（その他）
工　事　概　要	阪神高速道路の付属施設（建築）の保守点検、清掃及び補修工事等を実施するものである。
工　期　（　自　）	令和　4年　7月　1日
工　期　（　至　）	令和　5年　8月 31日
契　約　金　額	単価契約
変　更　金　額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変　更　理　由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

保全管理工事（２０２２－建築）
第２回変更理由書

最終出来高見込みを踏まえた契約単価の変更及び追加のため

以上