
進捗状況（2026年9月）

神戸をつなぐ、世界とつながる。
大阪湾岸道路西伸部

N

【1】施工区間① 2-1ブロック　頂版上筋組立状況




【2】施工区間④ 9-1ブロック　頂版下筋組立状況




頂版構築完了
施工区間 ⑤
BOX(1)
BOX(2)
U-1 ブロック
U-2 ブロック
U-3 ブロック
断面D
【1】
断面A
断面B
市道真陽5号線
1-1 ブロック
1-2 ブロック
2-1 ブロック
2-2 ブロック
3ブロック
4-1ブロック
4-2ブロック
5-1ブロック
5-2ブロック
6-1ブロック
6-2ブロック
7 ブロック
8-1ブロック
8-2ブロック
8-3ブロック
9-1 ブロック
9-2 ブロック
10-1 ブロック
10-2 ブロック
施工区間 ①
頂版構築実施中
施工区間 ②
一部区間の埋め戻し工完了
施工区間 ③
土留準備工実施中
施工区間 ④
側壁構築実施中
断面C
【2】


断面A




断面B



断面C



断面D



※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。