
◆ 鋼管矢板基礎の施工ステップ（PPE-1,2,3,4,6）

※2026年9月末時点


神戸をつなぐ、世界とつながる。
大阪湾岸道路西伸部

①地中障害物撤去




②継手部先行削孔


鋼管矢板の継手部を先行削孔し、
打込時の障害物を撤去します。




上から見たイメージ図




③鋼管矢板打込



④掘削




⑤頂版鉄筋構築



PPE-6（頂版鉄筋構築中）

⑥頂版コンクリート打設、埋戻し



PPE-2（頂版コンクリート打設完了）

PPE-1, 3, 4完了