進捗状況（2026年9月）

神戸をつなぐ、世界とつながる。
大阪湾岸道路西伸部

【1】橋脚工事（PPE-6）において、頂版鉄筋構築中。



【2】橋脚工事(PPE-4)において、鋼製橋脚の搬入および地組中。



【3】橋脚工事（PPE-5L）において、頂版コンクリート打設完了。

