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阪神高速道路４号湾岸線泉大津入口（泉佐野方面行き）において、料金所の新設工事を行

います。この工事に伴い、泉大津入口（泉佐野方面行き）を 11 月 1 日（金）から約 3 か

月閉鎖いたします。 

～閉鎖期間中は岸和田北入口など周辺の出入り口のご利用をお願いいたします～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神高速では、安全性向上に伴う交通事故の削減や走行性改善のため、「距離料金」移行

に伴い不要になった旧料金圏境にある本線料金所の撤去を順次進めております。泉大津本線

料金所は今後撤去を予定しており、これに先立ち、泉大津入口（泉佐野方面行き）に新たに

料金所を設置する工事を行います。この工事に伴い、泉大津入口（泉佐野方面行き）を約３

か月閉鎖いたします。 

高速道路をご利用のお客さまをはじめ、沿道並びに関係者の皆さまには、閉鎖期間中のう

回などによりご迷惑やご不便をおかけすることになりますが、影響を最小限にするとともに

周辺環境に配慮するよう取り組んで参りますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

阪神高速４号湾岸線 

泉大津入口（泉佐野方面行き）の閉鎖について 

 閉鎖箇所  阪神高速４号湾岸線泉大津入口（泉佐野方面行き） 
※泉大津入口（大阪方面行き）、泉大津出口（大阪方面行き・泉佐野方面行き）、 

泉大津 PA は、通常通りご利用いただけます。 

 

 閉鎖期間  ２０１９年１１月１日（金）午前６時から 
２０２０年１月下旬まで 
※作業状況により、開放時期を変更する場合があります。 

泉大津入口閉鎖 

（泉佐野方面行き） 

岸和田北 

助松 

泉大津本線料金所 
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１．料金所設置工事による閉鎖の概要 

  泉大津入口（泉佐野方面行き）は、建設当時から料金所を設置しておらず、泉大津入口

（泉佐野方面行き）をご利用かつ現金でお支払いのお客さまからは泉大津本線料金所にて

料金をお支払いいただいておりました。 

  今回、「距離料金」移行に伴い不要になった旧料金圏境にある泉大津本線料金所を撤去

するため、泉大津入口（泉佐野方面行き）に料金所を新設します。料金所設置工事にあた

っては、工事車両の据付により車両通行幅を確保することができない期間は入口を閉鎖す

る必要があります。 

 

２．う回のお願い 

  泉大津入口（泉佐野方面行き）の閉鎖に伴い、お客さまには大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、下記の通り岸和田北入口など周辺の出入り口をご利用ください。 
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３．一般街路に対する交通影響 

  閉鎖期間中は、高速道路及び一般道路への影響は少なく、う回交通による大きな渋滞の

発生は見込んでおりませんが、お車をご利用の際は、時間に余裕をもってお出かけいただ

きますようお願いいたします。 

 

４．工事によるお客さまへの影響を最小限とする取組み 

  お出かけ前のお客さまに泉大津入口（泉佐野方面行き）の閉鎖の状況及びう回ルートを

ご確認いただくために、情報提供の強化を行います。 

 

①お客さまにご活用いただける各種情報のご案内 

泉大津入口の閉鎖に関する各種情報を横断幕、立看板、チラシ、道路情報板、道路情報

ラジオ（1620kHz）、自動電話案内（愛ウェイダイヤル）、VICS、日本道路交通情報セ

ンター（テレビ、ラジオ放送など）、Twitter、Facebook などによって、閉鎖前、閉鎖

期間中にお知らせします。 

        

 

 

 

 

②う回されるお客さまへの情報提供の強化 

閉鎖に伴い、岸和田北入口（泉佐野方面行き）をご案内するための

「う回ルート案内立看板」を一般街路に設置いたします。 

また、閉鎖期間中は泉大津入口（泉佐野方面行き）を案内している標

識板を幕で覆い、入口が閉鎖されていることをお知らせするとともに、

閉鎖開始時期は、入口の閉鎖を知らずに来られたお客さまへ、入口周辺

において交通誘導員よりお客さまにチラシをお渡ししたうえでう回ルー

トのご案内などをさせていただきます。 

 

③泉大津入口をご利用になるお客さまの

特性を踏まえた情報提供 

泉大津入口周辺は工場や物流拠点が多

く集まっていることと、泉大津入口は大

型車のご利用が多いことから、ご利用が

多いと考えられる周辺の企業の方々、な

らびにトラック協会・バス協会などを通

じて会員企業の皆さまへのチラシを配布

し、う回ルートのご案内をいたします。 

 

泉大津 南行入口 工事 閉鎖 

横断幕（例） 

道路情報板表示内容（例） 

：周辺工場・物流拠点エリア 泉大津 

助松 

案内立看板（例） 



 

2019 年 10 月 8 日 

 

 

 

 

 

 報道配布資料 

５．工事内容 

  料金所基礎、鉄骨本体、屋根、収受ブース及び照明、空調、料金収受装置（ETC）

等の新設及び機器設置調整工事を行います。 

 

＜作業手順＞ 

２０１８年 7 月 

    ～ 

２０１９年 2 月 

１）左側高欄の嵩上げ 

↓ 

２）右側擁壁の新設 

↓ 

３）右側既設高欄の撤去 

 ↓ 

２０１９年２月 

    ～ 

２０１９年４月 

 

４）舗装の撤去、路面の掘削 

↓ 

５）道路路面の嵩上げ（軽量盛土） 

↓ 

６）舗装の敷設 

 ↓ 

２０１９年１１月１日 

    ～ 

２０２０年１月下旬 

今回入口閉鎖で実施 

７）料金所施設の基礎の新設 

↓ 

８）料金所施設の新設、機器調整 
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