
阪神高速道路株式会社

年 9 月 10 日

年 9 月 14 日

PC桁等大規模修繕工事(2026-1-池)工事名  ：

以上

2026/9/4掲載　質問回答書 受注者の責めに帰すことができない理由による
工程の遅れと監督員が判断した場合について
は、工期延長の対象となります。

以上

JR等の協議が発注時の想定よりも日数を要し、

工事着手の遅れとなり工期延長が必要となった

際は、工期延長の対象となるのでしょうか。ご

教示願います。

2026年9月14日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026

2026

問合せ日：
回  答  日：

質問

1


