
２０２６年度　管理本部発注工事 2026.10.1

１．一般競争入札（政府調達協定対象工事）

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 備考

1-1 機械器具設置 トンネル換気設備更新工事（2026－新） 32号新神戸トンネル（南換気所）他 約５０か月

南換気所　排風機更新 2台
南換気所　環境対策設備（除塵設備）更新　1式
南換気所　環境対策設備（消音装置）更新　1式
北電気室　南換気所電気室　若菜電気室　ジェットファン動力設備更新　1式
新神戸トンネル（上り線） ジェットファン新設 2台
新神戸トンネル（下り線） ジェットファン更新 5台

第３/四半期 第４/四半期 工事名、工期、入札予定時期の変更

1-2 電気通信 料金所ETC遠隔監視対応設備設置その他工事（2026-1-大管） 大阪管内 約６２か月 料金所ETC遠隔監視対応設備新設、料金所ETC設備更新　約50箇所 第３/四半期 第４/四半期
工期、工事概要の変更
※一括審査方式対象工事【No.1-2】【No.1-3】

1-3 電気通信 料金所ETC遠隔監視対応設備設置その他工事(2026-2-神管） 神戸管内 約５３か月 料金所ETC遠隔監視対応設備新設、料金所ETC設備更新　約20箇所 第３/四半期 第４/四半期
工期の変更
※一括審査方式対象工事【No.1-2】【No.1-3】

1-4 電気通信 ＥＴＣ中央装置更新工事（2026ー大管・神管）
大阪管内・神戸管内
（朝潮橋管理所、京橋管理所、布施畑受電所　他）

約３０か月 ETC中央処理装置の更新（ETC精算処置装置（京橋）等） 第３/四半期 第４/四半期 工期の変更

1-5 電気通信 フリーフローＥＴＣ設備更新工事（2027-大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約６０か月 フリーフローETC設備の更新　約70箇所 第４/四半期
2027年度

第１/四半期
工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更

２．一般競争入札（政府調達協定対象外工事）　　

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 備考

2-1
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2026-1-池） 11号池田線（大阪市西淀川区） 約３９ヶ月

PC桁補強　10径間　等
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 第３/四半期

2-2
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2026-2-池） 11号池田線（大阪市西淀川区～淀川区） 約４６ヶ月

PC桁補強　12径間　等
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 第３/四半期

2-3
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2027-1-池） 11号池田線（豊中市） 検討中

PC桁補強、PC桁間詰部鋼板接着補強　等
 【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第１/四半期
工事名の変更

2-4
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2028-1-守） 12号守口線（守口市） 検討中

PC桁補強、PC桁間詰部鋼板接着補強　等
 【工事規模】 8億円以上

2028年度以降 2028年度以降 工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更

2-5
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2028-2-守） 12号守口線（守口市） 検討中

PC桁補強、PC桁間詰部鋼板接着補強　等
 【工事規模】 8億円以上

2028年度以降 2028年度以降 工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更

2-6
橋梁（Ｐ・Ｃ）

又は橋梁補修
PC桁等大規模修繕工事（2028-3-守） 12号守口線（守口市） 検討中

PC桁補強、PC桁間詰部鋼板接着補強　等
 【工事規模】 8億円以上

2028年度以降 2028年度以降 工事名、公告予定時期、入札予定時期の変更

2-7
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

法円坂地区鋼桁改良工事（2027-東）
13号東大阪線（大阪市中央区）
東S188、東S188-1、東S190、東S191-1、東S196

約２４ヶ月
鋼桁改良工、横桁取替5箇所
【工事規模】 8億円未満

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-8 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2026-1-池） 11号池田線（大阪市北区～西淀川区） 約２１ヶ月
舗装補修　本線部71,000m2、ランプ部16,000m2
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約手続中

2-9 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2026-2-池） 11号池田線（大阪市西淀川区～豊中市） 約２２ヶ月
舗装補修　本線部90,000m2、ランプ部4,000m2
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約済

2-10 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2026-3-池） 11号池田線（豊中市～池田市） 約２１ヶ月
舗装補修　本線部46,000m2、ランプ部5,000m2
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約済

2-11 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2026-4-池） 11号池田線（池田市～川西市） 約２１ヶ月
舗装補修　本線部44,000m2、ランプ部8,000m2
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約手続中

2-12 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2026-5-池） 11号池田線（川西市～池田市） 約２１ヶ月
舗装補修　本線部35,000m2、ランプ部6,000m2
 【工事規模】 8億円以上

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約手続中

2-13 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-1-湾）
4号湾岸線（泉大津市～岸和田市）
湾S429～湾S474

検討中
舗装補修　本線部39,000m2、ランプ部2,000m2
 【工事規模】 8億円以上

第３/四半期
2027年度

第１/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-14 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-2-湾）
4号湾岸線（岸和田市）
湾上S475～湾上S516

検討中
舗装補修　本線部27,000m2、ランプ部3,000m2
 【工事規模】 8億円以上

第３/四半期
2027年度

第１/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-15 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-3-湾）
4号湾岸線（岸和田市）
湾下S475～湾下S516

検討中
舗装補修　本線部26,000m2、ランプ部4,000m2
 【工事規模】 8億円以上

第３/四半期
2027年度

第１/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-16 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-4-湾）
4号湾岸線（岸和田市～貝塚市）
湾S517～湾S559

検討中
舗装補修　本線部39,000m2、ランプ部8,000m2
 【工事規模】 8億円以上

第３/四半期
2027年度

第１/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-17 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-5-東）
13号東大阪線（大阪市西区～東大阪市）
東上S57～東上S290

検討中
舗装補修　本線部46,000m2、ランプ部3,000m2
【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
新規
通行止め工事

2-18 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-6-東）
13号東大阪線（大阪市西区～東大阪市）
東下S57～東下S290

検討中
舗装補修　本線部46,000m2、ランプ部4,000m2
【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
新規
通行止め工事

2-19 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-7-東）
13号東大阪線（東大阪市）
東上S291～東上S492

検討中
舗装補修　本線部52,000m2、ランプ部14,000m2
【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
新規
通行止め工事

2-20 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-8-東）
13号東大阪線（東大阪市）
東下S291～東下S492

検討中
舗装補修　本線部49,000m2、ランプ部20,000m2
【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
新規
通行止め工事

2-21 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-9-湾岸）
5号湾岸線（神戸市東灘区～芦屋市）
海上S160～海上S194

検討中
舗装補修　本線部25,000m2
【工事規模】 8億円以上

2027年度
第１/四半期

2027年度
第３/四半期

規制工事
工事名、工事場所の変更

2-22 舗装 舗装補修大規模修繕工事（2027-10-湾岸）
5号湾岸線（神戸市東灘区～芦屋市）
海下S163～海下S197

検討中
舗装補修　本線部27,000m2
【工事規模】 8億円以上

2027年度
第１/四半期

2027年度
第３/四半期

規制工事
工事名、工事場所の変更

2-23
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2026-1-池） 11号池田線（大阪市北区～西淀川区） 約２１ヶ月

取替：60レーン
【工事規模】 8億円未満

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約済

2-24
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2026-2-池） 11号池田線（大阪市西淀川区～豊中市） 約２２ヶ月

取替：39レーン、床版連結：8レーン
【工事規模】 8億円未満

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約済



2-25
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2026-3-池） 11号池田線（豊中市～池田市） 約２１ヶ月

取替：65レーン
【工事規模】 8億円未満

入札公告済 入札済
通行止め工事
契約済

2-26
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2027-1-湾） 4号湾岸線（泉大津市～貝塚市） 検討中

取替：73レーン
【工事規模】 8億円未満

第３/四半期
2027年度

第１/四半期
通行止め工事
工事場所の変更

2-27
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2027-2-東） 13号東大阪線（大阪市西区～東大阪市） 検討中

取替：95レーン（うち、簡易鋼製伸縮装置70レーン）
【工事規模】 8億円未満

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
通行止め工事

2-28
維持修繕

又は橋梁補修
伸縮継手補修工事（2027-3-東） 13号東大阪線（大阪市西区～東大阪市） 検討中

取替：124レーン（うち、簡易鋼製伸縮装置81レーン）
【工事規模】 8億円未満

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
通行止め工事

2-29 塗装 塗装改良工事（2027-1-湾）
4号湾岸線（堺市）
湾S235～湾S237、湾S242～湾S244、湾S248～湾S250

検討中
鋼桁・鋼製橋脚現場塗装工23,000ｍ2
【工事規模】8億円未満

2027年度以降 2027年度以降 工事場所の変更

2-30 塗装 塗装改良工事（2027-2-湾）
4号湾岸線（高石市～泉大津市）
高石出路S1～S3、湾S346～湾S348、助松JCT（大阪）出路
S6～S8，同（大阪）入路S6～S8，同（関空）入路S7～S8

検討中
鋼桁・鋼製橋脚現場塗装工25,000ｍ2
【工事規模】8億円未満

2027年度以降 2027年度以降 工事場所の変更

2-31 塗装 塗装改良工事（2027-3-神・湾岸）
3号神戸線、5号湾岸線（尼崎市～西宮市）
武庫川出路S1～S７、末広（大阪）出路S7～S8、海S97

検討中
鋼桁・鋼製橋脚現場塗装工12,000ｍ2
【工事規模】8億円未満

2027年度以降 2027年度以降 工事場所の変更

2-32 土木 法面補修工事（2026-北・山手） 7号北神戸線（神戸市北区）、31号神戸山手線（神戸市長田区） 約２４か月
吹付枠工　　吹付法枠5,800m2、枠内吹付2,500m2　仮設工1式
【工事規模】4億円以上8億円未満

入札公告済 入札済 契約手続中

2-33 機械器具設置 朝潮橋管理社屋エレベータ更新工事（2026－港） 16号大阪港線（朝潮橋第二社屋） 約１２か月 朝潮橋第二社屋　建物用エレベータ更新　1式 入札公告済 第３/四半期 公告予定時期の変更

2-34 橋梁（メタル） 天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026－岸） 5号湾岸線（天保山大橋） 約４３か月
天保山大橋　橋梁点検台車更新　1式
詳細設計　1式

 第２/四半期
入札公告済

第３/四半期

2-35 管 建物機械設備更新工事（2026－大管） 4号湾岸線（湾岸管理所）他 約２４か月

営繕設備更新　1式（3箇所）
　①恵美須営業所
　　受水槽、高架水槽更新各1基　ポンプ設備更新2台　衛生器具更新1式(一部和便→洋便化)
　　空調機器更新ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ4系統(室内機13台)　換気機器更新21台　自動火災報知設備更新1式　非常警報設備改修1式
　②湾岸管理所（第1～3社屋）天保山料金所分室
　　空調機器更新ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ3系統(室内機7台) ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ24台　換気機器更新48台
　③朝潮橋社屋（第1～3、分室）
　　ポンプ設備更新13台 衛生器具更新1式(一部和便→洋便化)　ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ4系統(室内機51台)ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ3台
　　換気設備更新71台　避難誘導設備更新1式　ハロゲン化物消火設備更新1式　窒素消火設備更新1式
　　消火栓設備更新1式　自動火災報知設備更新1式　防排煙設備更新1式　非常警報設備更新1式

第３/四半期 第４/四半期 工事概要の変更

2-36 機械器具設置 車両重量計測装置更新工事（2026－神管） 3号神戸線（京橋（東行）料金所）他 約３３か月 京橋（東行）料金所他　軸重計測装置更新 1式（６箇所） 第３/四半期 第４/四半期

2-37 機械器具設置 道路排水ポンプ設備更新工事（2027－大管・神管） 2号淀川左岸線（島屋ポンプ場）他 約２４か月 島屋ポンプ場他　道路排水ポンプ設備更新　1式（12箇所） 第４/四半期
2027年度

第１/四半期

2-38 管 建物機械設備更新工事（2027－北） 7号北神戸線（藍那管理所） 約１２か月
藍那管理所　営繕設備更新　1式
受水槽、高架水槽更新各1基　ポンプ設備更新2台
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ5系統(室内機28台)ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ6台　換気設備更新19台　消火栓設備更新1式

第４/四半期
2027年度

第１/四半期
工事概要の変更

2-39 建築 京橋受電所及びパーキング新築工事（2027-神） 3号神戸線（京橋パーキング東行） 約２４か月

京橋受電所及び京橋パーキング東行　新築工事　1式
新築：PAおよび受電所、S造一部RC造、建築面積約660㎡、延床面積約2000㎡、地上5階建て、最高高さ約29m
解体：PA、RC造、建築面積約420㎡、延べ床面積570㎡、地上2階建て、最高高さ約9.6m
【工事規模】 8億円以上

2027年度
第１/四半期

2027年度
第２/四半期

公告予定時期の変更

2-40 建築 深江浜受電所新築工事（2027-湾岸） 5号湾岸線（深江浜管理所内） 約２４か月
深江浜受電所新築工事　1式
受電所および倉庫、RC造、建築面積約900㎡、延べ床面積約1800㎡、地上2階建て、最高高さ約14m
【工事規模】 8億円以上

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
工事名、工期、工事概要の変更

2-41 建築 大和川線換気所外壁補修その他工事（2027-和） 6号大和川線（浅香山換気所、遠里小野換気所） 約１０カ月

浅香山換気所、遠里小野換気所　外壁補修・屋上防水工事　1式
浅香山換気所：SR造、建築面積約1270㎡、延べ床面積約3800㎡、地上3階地下1階建て、最高高さ約30m
遠里小野換気所：SRC造、建築面積約1200㎡、延べ床面積約2900㎡、地上2階地下2階建て、最高高さ約22m
【工事規模】 0.75億円以上3億円未満

第４/四半期
2027年度

第１/四半期

2-42 電気 変電塔設備更新その他工事(2026-大管・神管) 大阪管内・神戸管内 約３６か月
変電塔設備更新　12箇所
電力遠方監視制御子局更新　11箇所

入札公告済 入札済 契約済

2-43 電気 京橋受電所更新工事(2026-神) 神戸管内 約３３か月 京橋受電所　受配電設備の更新　1式 第３/四半期 第４/四半期 工期の変更

2-44 電気 深江浜受電所更新工事（2027-湾岸） 5号湾岸線（深江浜管理所内） 約３０か月 深江浜受電所　受配電設備の更新　１式 第４/四半期
2027年度

第１/四半期
工事名、工事概要、公告予定時期の変更

2-45 電気通信 トンネル防災カメラ更新工事（2026-大管） 大阪管内（正蓮寺川トンネル、伊丹トンネル） 約２５か月 トンネル防災カメラ更新　約201台 第３/四半期 第４/四半期 工事名、工事場所の変更

2-46 電気通信 不法侵入検知装置設置工事（2026-大管・神管） 大阪管内・神戸管内 約３７か月 不法侵入検知装置更新　約35台、不法侵入検知装置新設　約42台 第３/四半期 第４/四半期 工期、工事概要の変更

2-47 電気通信 通信設備更新工事（2026-1-大管） 大阪管内 約５５か月
料金所通信線路布設　守口線他8路線1式、通信塔監視装置更新 約130箇所、PA満空システム更新 1箇所、合流支援装置　1式、速
度超過検知装置　1式

第３/四半期 第４/四半期

2-48 電気通信 通信設備更新工事（2026-2-神管） 神戸管内 約３３か月
料金所通信線路布設　湾岸線他3路線1式、通信塔監視装置更新 約80箇所、PA満空システム更新 2箇所、LCX布設　1式（神若出口
～国道2号出口、国道2号入口～二宮入口）

第３/四半期 第４/四半期

2-49 電気通信 コンタクトサービス装置更新工事（2026－大管・神管）
大阪管内・神戸管内
（朝潮橋管理所、京橋管理所　長田営業所　他）

 約２１か月
約１９か月

コンタクトサービス端末更新　約60台
コンタクトサービス中央装置更新　1式

第３/四半期 第４/四半期 工期の変更

2-50  電気通信  ＥＴＣ中央装置更新工事（2026ー大管・神管）
 大阪管内・神戸管内
 （朝潮橋管理所、京橋管理所、布施畑受電所　他）

 約２８か月  ETC中央処理装置の更新（ETC精算処置装置（京橋）等）  第３/四半期  第４/四半期 発注方式の見直し（政府調達協定対象工事へ）

2-51  電気通信  フリーフローＥＴＣ設備更新工事（2026-大管・神管）  大阪管内・神戸管内  約６０か月  フリーフローETC設備の更新　約70箇所  第３/四半期  第４/四半期 発注方式の見直し（政府調達協定対象工事へ）

2-52 電気通信 ラジオ再放送設備更新工事（2027-大管・神管）
大阪管内・神戸管内（正蓮寺川トンネル、伊丹トンネル、朝潮
橋管理所、布施畑受電所）

約２４か月 ラジオ再放送設備の更新　1式　（正蓮寺川トンネル、伊丹トンネル） 第４/四半期
2027年度

第１/四半期

2-53 電気通信 交通流収集装置更新工事(2027-大管) 大阪管内（正蓮寺川トンネル、伊丹トンネル、朝潮橋管理所） 検討中 交通流収集装置の更新　1式（正蓮寺川トンネル、伊丹トンネル） 第４/四半期
2027年度

第1/四半期



３．指名競争契約

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 指名予定時期 入札予定時期 備考

3-1
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼床版等大規模修繕工事（2026-湾岸） 5号湾岸線（海S13～16） 約２０ヶ月
鋼床版補修工　4径間
【工事規模】 8億円未満

指名済 契約済
契約済
【維持修繕工事包括契約方式】※1　後発工事：No.4-1
【維持修繕工事集約契約方式（鋼床版等大規模修繕工事等）】※2

3-2
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼床版等大規模修繕工事（2027-湾岸） 5号湾岸線（海S65～134） 検討中
鋼床版補修工　12径間
【工事規模】 8億円未満

第４/四半期
2027年度

第２/四半期
【維持修繕工事集約契約方式（鋼床版等大規模修繕工事等）】※2

3-3 電気 道路照明設備更新工事(2026-池・守) 11号池田線、12号守口線 約１９か月
池田線、守口線の明かり部照明　約900灯のLED化
【工事規模】 8億円以上

第３/四半期 第４/四半期 【維持修繕工事集約契約方式（道路照明設備更新工事等）】※4

3-4 電気 トンネル照明設備更新工事(2026-神管)

31号神戸山手線
（神戸長田トンネル、妙法寺第１，２トンネル、白川トンネル
外）
7号北神戸線、32号新神戸トンネル
(新神戸トンネル、太山寺第１,第２トンネル、藍那トンネル
（下）　外）

約３３か月
神戸山手線、北神戸線、新神戸トンネルのトンネル照明　約1,600灯のLED化
【工事規模】 8億円以上

第３/四半期 第４/四半期
【維持修繕工事集約契約方式（道路照明設備更新工事等）】※4
入札予定時期の変更

４．随意契約

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 契約締結予定時期 備考

4-1
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼床版等大規模修繕工事（2026-湾岸） 5号湾岸線 検討中
鋼床版補修工　11径間
【工事規模】 8億円未満

- 契約済

契約済
【維持修繕工事包括契約方式】※1
当初発注工事（No.3-1）の後発工事
【維持修繕工事集約契約方式（鋼床版等大規模修繕工事等）】※2

4-2 橋梁補修 上部耐震補強工事（2026-2-松） 14号松原線 約１３か月 落橋防止装置工　1基、橋脚梁拡幅工　1基 - 契約済
契約済
【維持修繕工事包括契約方式】※1
当初発注工事（PC桁等大規模修繕工事（2021-4-松））の後発工事

4-3 橋梁補修 上部耐震補強工事（2026-1-神・西宮） 3号神戸線 検討中 落橋防止装置工　2基、橋脚梁拡幅工　2基 - 契約済
契約済
【維持修繕工事包括契約方式】※1
当初発注工事（上部耐震補強工事（2020-1-神・西宮））の後発工事

4-4
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼製高欄改良実橋試験施工実施工事（2026-1-環・堺） 1号環状線、15号堺線 検討中 鋼製高欄取替工130m - 第３/四半期
【技術開発・工事調達方式】
当初発注工事（鋼製高欄改良試験施工等実施工事-1）の後発工事
契約締結予定時期の変更

4-5
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼製高欄改良実橋試験施工実施工事（2026-2-環） 1号環状線 検討中 鋼製高欄取替工50m -
2027年度

第１/四半期
【技術開発・工事調達方式】
当初発注工事（鋼製高欄改良試験施工等実施工事-3）の後発工事

4-6
橋梁（メタル）
又は橋梁補修

鋼製橋脚及び下部改築工事（2026-環） 1号環状線（環P341） 検討中 本体橋脚架設工　1式、桁受替え工　1式 - 第３/四半期 「都市高速鉄道なにわ筋線」事業、近接協議における工事

4-7 橋梁（メタル） 支承取替その他工事（2026-堺） 15号堺線（堺下P43） 検討中 鋼製橋脚耐震補強工　１式、既設桁改良工　１式 - 第４/四半期 新規

4-8 土木 湊川西行入路擁壁補修工事（2026-神） 3号神戸線（湊川西行入路） 検討中 擁壁補修工　１式、舗装補修工　１式 - 第３/四半期 新規

4-9 電気通信 ＥＴＣ入退室管理装置更新工事(2026-大管・神管) 大阪管内・神戸管内 約１９か月
ETC入退室管理装置のハードウェア更新（ソフトウェア流用）　１式
入退室認証端末　約88台、入退室監視カメラ　約195台

- 第４/四半期 工期の変更

4-10 電気 布施畑受電所改修工事（2026-北） 7号北神戸線（布施畑受電所内） 約１８か月 布施畑受電所　受配電設備の改修　１式 － 第３/四半期 新規

５．技術提案・交渉方式（政府調達協定対象工事）

Ｎｏ． 工種 工事名 工事場所 工期 工事概要 公告予定時期 契約締結予定時期 備考

－ － － － － － － － －

【維持修繕工事包括契約方式】

施工数量を一定規模有する区間を包括して契約するもので、当初発注工事の契約と併せて、包括契約対象となる後発工事を記載した包括契約協定書を締結します。

当初発注工事において設計又は施工計画の検討等を実施し、当該内容を踏まえて価格等を交渉の上、後発工事の契約を締結します。

※1 本契約方式の対象工事のうち、包括される後発工事については、４．随意契約に掲載しています。
対象工事については、備考欄及び関連する工事No.を参照してください。

【維持修繕工事集約契約方式】

同一工種の維持修繕工事に関する競争参加申請・審査の手続を一括して実施し、一定の技術評価点を有する者に対して一定期間の競争参加資格の認定を実施します。

一定規模・区間での工事発注計画後、当該工事に対して競争参加資格認定者による入札を実施し、契約を締結します。

※2 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2027年３月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。 

なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。

　・鋼床版等大規模修繕工事 ８件 （うち７件指名通知済） 

※3 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2028年11月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。 

なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。

　・道路情報板更新工事　・トンネル警報板更新工事

※4 本契約方式の対象工事の内容は次の通りで、2029年３月までの指名競争参加資格の認定を予定しています。 

なお、工事内容は計画中のものであり、確定したものではありません。

　・トンネル照明設備更新工事　・道路照明設備更新工事

※5  【一括審査方式】

同種かつ品質確保の留意点（求める技術提案）が同様である「同一規模」、「同一条件」の複数工事で、入札公告・入札日が同一日である場合、

競争参加資格確認資料の内容を対象工事で同一のものとし、競争参加資格申請及び同資料の審査を一括して行い競争参加資格の認定を実施します。

【補　足】ここに掲載する内容は、2026年10月1日時点の見通しであるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、ここに掲載する工事概要は、2026年10月1日時点の概要および概算の見込み数量等であり、入札公告時に変更することがあります。

備考欄は、今後の公表時に、「契約済」、「発注取りやめ」等の情報を追記します。

なお、契約方式の詳細については当社HPの入札契約情報「工事の入札・契約方式」（https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/prspct/cs.html）をご確認ください。

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/nyusatsu/prspct/cs.html

