
 

(第４回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  4月 10日 

契 約 業 者 名 （株）鴻池組 

契約業者の住所 

大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事            

工 事 場 所 

大阪市中央区難波二丁目付近 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 橋梁(メタル) 

 

 

 

 

工 事 概 要 

工場製作工 34.549ｔ 

鋼製基礎更新工 3基 

環P-483,堺下P-40北,P-41北 

作業土工 1式 

地盤改良工 1式 

支承部改良工 3基 

防食工 2,323.8m2 

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ工 3基 

防水工 1式 

構造物撤去工 1式 

復旧工 1式 

支障物撤去復旧工 1式 

地下街施設改築工 1式 

仮設工 1式 

支障物撤去工 1式 

共通仮設費 1式 

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  2年 12月 22日 

工 期 ( 至 ) 令和  9年  2月 26日 

契 約 金 額        4,405,280,000 円 

変 更 金 額          474,430,000 円 増 

変更後の契約金額        4,879,710,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事 第４回変更 

 

・詳細設計完了に伴う支承アンカー工の追加 

 

・既設塗装の調査結果に伴う塗装剥離試験施工および鋼製基礎内面既設塗装 

剝離作業の追加 

 

・関係者協議結果を反映した交通管理工の変更 

 

・大阪・関西万博開催期間中の規制抑制による作業時間の変更、および 6号階 

段復旧工の追加に伴う工期延期 

 

（元工期） 2020年 12月 22日～2026年 5月 14日 

（変更工期）2020年 12月 22日～2027年 2月 26日 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 


