
 

(第１回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  6月 25日 

契 約 業 者 名 日本メックス（株） 

契約業者の住所 

東京都中央区入船三丁目６番３号 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
京橋社屋改修工事（2025-神）                     

工 事 場 所 

神戸市中央区新港町16-1 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 建築 

 

 

 

 

工 事 概 要 

【内装改修】 

鉄骨造 

地下1階、地上11階建 

工事対象： 

7,9階の内装改修 

施工延床面積約660㎡ 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  7年  7月  5日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年  7月 31日 

契 約 金 額          207,900,000 円 

変 更 金 額           30,800,000 円 増 

変更後の契約金額          238,700,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



・ 石綿含有建材調査（定性分析）の追加

・ 石綿撤去工事の追加

・ 分電盤及びケーブル仕様変更

・ 中央監視盤 ソフト改修の追加

・ その他数量精算

・ 石綿含有建材調査（定性分析）及び石綿撤去工事の追加に伴う工期延期

（変更前）2025年7月5日 ～ 2026年6月30日

（変更後）2025年7月5日 ～ 2026年7月31日

京橋社屋改修工事（2025-神）第1回（最終）設計変更

変更契約理由書


