
 

(第４回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  7月 16日 

契 約 業 者 名 高田機工（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
上部耐震補強工事（2020－１－神・西宮）          

工 事 場 所 

神戸市東灘区御影塚町３丁目～神戸市須磨区若宮町１丁目 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 橋梁(メタル) 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は、３号神戸線において、落橋防止装置等の設置や耐震連結装置、支承補

強装置の設置等を行う耐震補強工事である。 

主な工種は耐震連結装置工（ゴム被覆チェーン）約60基、耐震連結装置工（PCケ

ーブル連結）約120基、支承補強装置工（水平力分担構造）約10基である。 

工 期 ( 自 ) 令和  2年 11月 21日 

工 期 ( 至 ) 令和  9年  8月 18日 

契 約 金 額        2,324,520,000 円 

変 更 金 額          381,436,000 円 増 

変更後の契約金額        2,705,956,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

上部耐震補強工事(2020-1-神・西宮) 第４回変更 

 

・耐震基本設計における 3次元解析モデル作成の追加 

 

・詳細設計に伴う上部耐震補強工の変更・追加 

 

・設計および施工の追加に伴う工期延期 

 

（元工期） 2020年 11月 21日～2026年 7月 18日 

（変更工期）2020年 11月 21日～2027年 8月 18日 

 

・その他数量精算等 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


