
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  7月 27日 

契 約 業 者 名 富士通（株） 

契約業者の住所 

神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
デジタル通信端末装置更新工事(2024-大管･神管)    

工 事 場 所 

朝潮橋管理所、京橋管理所、本社中之島所在ビル、信濃橋受電所、布施畑受電 

所、蓮宮換気所 外 

                                                             

工 事 種 別 電気通信 

 

 

 

 

工 事 概 要 

デジタル通信端末の 

更新 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  6年 11月  9日 

工 期 ( 至 ) 令和 10年  4月 30日 

契 約 金 額        2,462,900,000 円 

変 更 金 額          173,800,000 円 増 

変更後の契約金額        2,636,700,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変更契約理由書 

 

 

デジタル通信端末装置更新工事（2024-大管・神管） 

第１回変更理由書 

 

・ネットワーク装置の構成変更 

・光ケーブル敷設の追加 

・NW監視装置の機能追加 

・NW接続用 SFPの構成変更 

・光通信伝送装置の更新 

 


