
 

(第４回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  7月 28日 

契 約 業 者 名 ピーエス・コンストラクション（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
PC桁等大規模修繕工事（2021-5-松）               

工 事 場 所 

大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目～大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目付近 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 橋梁(P・C) 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁

床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強、補修、予防保全

を行うものである。 

主な工種はPC桁床版部補強工(鋼板接着工)約1,000m2、橋梁補修工(外ｹｰﾌﾞﾙ)約

40本である。 

工 期 ( 自 ) 令和  4年  7月 30日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年  7月 31日 

契 約 金 額          994,400,000 円 

変 更 金 額          180,400,000 円 増 

変更後の契約金額        1,174,800,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

PC桁等大規模修繕工事（2021-5-松） 第 4回(最終)変更 

 

・ 交通管理者及び路下用地管理者、地元協議による支障物撤去復旧工および

ASR橋脚補修工、橋梁足場等設備工の施工条件の変更 

 

・ 施工完了に伴う構造物補修工の実態変更および施工条件の変更 

 

・ 現地確認の結果、施工の支障となることが判明した路下用地のプランター

撤去および角樋、梯子、鳩防止ネットの撤去・復旧の追加 

 

・ 現地確認の結果、施工の支障となることが判明した阪堺電車および KCVの

架空線防護の追加 

 

・ 交通管理者協議による交通管理工の変更 

 

・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更 

 

・ 工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づく賃金又は物価の変動による請負代

金額の変更 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 


