
 

(第２回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  7月 28日 

契 約 業 者 名 昱工業（株） 

契約業者の住所 

新潟県新潟市西区流通センター２－２－３                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
入口仮閉鎖装置設置工事（2024-大管・神管）       

工 事 場 所 

堂島入路他,全25箇所 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 機械器具設置 

 

 

 

 

工 事 概 要 

・入口仮閉鎖装置の設置 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  6年  6月 19日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年  8月 31日 

契 約 金 額        1,184,700,000 円 

変 更 金 額           12,650,000 円 増 

変更後の契約金額        1,197,350,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

入口仮閉鎖装置設置工事（2024-大管・神管） 第2回(最終)設計変更 

・南港中入路における仮閉鎖装置縦軸形状他の変更 

 

・その他 

 


