
 

(第１回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  8月 26日 

契 約 業 者 名 三菱電機システムサービス（株） 

契約業者の住所 

東京都世田谷区太子堂４－１－１ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
交通流監視カメラ更新工事（2023-2-神管）         

工 事 場 所 

管理本部神戸管理・保全部管内 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 電気通信 

 

 

 

 

工 事 概 要 

交通流監視カメラの 

更新および増設 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  6年  3月 16日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年  9月 30日 

契 約 金 額          327,250,000 円 

変 更 金 額           13,200,000 円 増 

変更後の契約金額          340,450,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変更契約理由書 

 

 

交通流監視カメラ更新工事(2023-2-神管) 第１回（最終）変更理由書 

 

・IP伝送部の架台の追加 

・熱中症対策に資する現場管理費の補正 

・労務単価変更（2024年 3月から適用する労務単価の運用に係る特例措置） 

・交通管理者間協議による設置調整・配管配線・撤去等の夜間工事への振替 

・数量精算 

 


