
 

(第１回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  9月 14日 

契 約 業 者 名 川崎重工業（株） 

契約業者の住所 

東京都港区海岸１－１４－５ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
トンネル換気制御盤等改修工事（2024-淀）         

工 事 場 所 

島屋受電所、島屋換気所、大開換気所 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 機械器具設置 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は正蓮寺川トン 

ネルにおける、トンネ 

ル換気設備の改修工事 

である。 

主な工種は機器費・設 

置調整工・撤去工１式 

である。 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  6年  7月 12日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年  9月 30日 

契 約 金 額          544,500,000 円 

変 更 金 額           27,500,000 円 増 

変更後の契約金額          572,000,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

トンネル換気制御盤等改修工事（2024-淀） 第1回(最終)設計変更 

・脱硝ダンパ・脱硝バイパスダンパの固着防止対策仕様の追加 

 

・ジェットファンインバータ盤の更新時における工事用ジェットファン動力盤の追加 

 

・工事用ジェットファン動力盤の操作工の追加 

 

・その他 

 


