
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年  9月 17日 

契 約 業 者 名 鹿島道路（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市中央区城見２－２－２２ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
舗装補修大規模修繕工事(2024-3-神管)             

工 事 場 所 

神戸市垂水区名谷町付近，神戸市北区山田町下谷上付近，神戸市長田区大道通3

丁目～神戸市北区山田町下谷上付近，神戸市中央区旗塚橋通7丁目～神戸市北区

山田町下谷上付近 

工 事 種 別 舗装 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は、大規模修繕工事（リニューアルプロジェクト）の一環として、

湾岸（垂水）線及び7号北神戸線、31号神戸山手線、32号新神戸トンネルにお

いて、車線規制及び通行止めによる舗装補修を実施するものである。 

主な工種は舗装補修工約75,000m2である。 

工 期 ( 自 ) 令和  7年  3月 27日 

工 期 ( 至 ) 令和  9年  9月  7日 

契 約 金 額          878,295,000 円 

変 更 金 額                      円    

変更後の契約金額          878,295,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

舗装補修大規模修繕工事（2024-3-神管） 第１回変更 

 

本工事は JCT部及びランプ部を通行止めにして舗装補修を行うものである。

関係機関との協議および他工事との通行止め時期の調整により、施工時期を

決定する必要がある。それに伴い工期延期を行う。 

 

（元工期）  ２０２５年３月２７日～２０２６年１０月７日 

（変更工期） ２０２５年３月２７日～２０２７年９月７日 

 

 

                                                        以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


