
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年 10月 15日 

契 約 業 者 名 大成ロテック（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市中央区南船場１－１４－１０ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
舗装補修大規模修繕工事(2025-2-神)               

工 事 場 所 

兵庫県道 高速神戸西宮線（3号神戸線） 神戸市長田区野田町4丁目～神戸市 

須磨区月見山町3丁目付近 

                                                             

工 事 種 別 舗装 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は、大規模修繕工事（リニューアルプロジェクト）の一環として、２０

２６年春に予定している３号神戸線のリニューアル工事において舗装補修及び 

鋼床版疲労対策（SFRC）を実施するものである。主な工種は舗装補修工約

39,000m2である。 

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  7年  7月 18日 

工 期 ( 至 ) 令和  9年  2月 26日 

契 約 金 額          867,900,000 円 

変 更 金 額                      円    

変更後の契約金額          867,900,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

舗装補修大規模修繕工事（２０２５－２－神） 第１回変更 

 

・条件変更等による設計変更協議に伴う工期延期 

 

（元工期）  2025年 7月 18日～2026年 10月 31日 

（変更工期） 2025年 7月 18日～2027年 2月 26日 

 

                                                        以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


