
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年 10月 16日 

契 約 業 者 名 スバル興業（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市北区中崎西２―４―１２ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
伸縮継手補修工事(2025-1-神)                     

工 事 場 所 

兵庫県道 高速神戸西宮線(3号神戸線) 神戸市長田区苅藻通2丁目～神戸市須 

磨区鷹取町2丁目付近 

                                                             

工 事 種 別 維持修繕 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は大規模修繕工事（リニューアルプロジェクト）の一環として、２０２

６年春に予定している３号神戸線のリニューアル工事において損傷している伸 

縮継手の補修および床版連結を実施するものである。主な工種は伸縮継手補修

工約300mである。 

                     

工 期 ( 自 ) 令和  7年  7月 10日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年 12月 15日 

契 約 金 額          462,000,000 円 

変 更 金 額                      円    

変更後の契約金額          462,000,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

伸縮継手補修工事（2025-1-神） 第１回変更 

 

通行止め時期について、当初契約では 2026 年春頃（4 月初旬）を想定して

いたが、各種関係機関との協議の結果、5月下旬となったため、工期延期を行

うものである。 

 

（元工期）  ２０２５年 ７月１０日～２０２６年１０月３１日 

（変更工期） ２０２５年 ７月１０日～２０２６年１２月１５日 

 

 

                                                        以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


