
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  8年 10月 16日 

契 約 業 者 名 キンキ道路（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市北区南森町２－４－５ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
伸縮継手補修工事(2025-2-神・湾垂)               

工 事 場 所 

兵庫県道 高速神戸西宮線(3号神戸線)、神戸市道 高速道路湾岸線(湾岸(垂 

水)線) 神戸市須磨区古川町2丁目～神戸市須磨区月見山町3丁目付近 神戸市垂 

水区名谷町付近 

工 事 種 別 維持修繕 

 

 

 

 

工 事 概 要 

本工事は大規模修繕工事（リニューアルプロジェクト）の一環として、２０２

６年春に予定している３号神戸線、湾岸(垂水)線のリニューアル工事において

損傷している伸縮継手の補修および床版連結を実施するものである。主な工種

は伸縮継手補修工約480mである。 

                      

工 期 ( 自 ) 令和  7年  8月  9日 

工 期 ( 至 ) 令和  8年 12月 15日 

契 約 金 額          534,600,000 円 

変 更 金 額                      円    

変更後の契約金額          534,600,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変 更 契 約 理 由 書 

 

伸縮継手補修工事（2025-2-神・湾垂） 第１回変更 

 

通行止め時期について、当初契約では 2026 年春頃（4 月初旬）を想定して

いたが、各種関係機関との協議の結果、5月下旬となったため、工期延期を行

うものである。 

 

（元工期）  ２０２５年 ８月９日～２０２６年１０月３１日 

（変更工期） ２０２５年 ８月９日～２０２６年１２月１５日 

 

 

                                                        以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


