
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 2019年 11月 13日 

契 約 業 者 名 阪神高速技術（株） 

契約業者の住所 

大阪市西区西本町1丁目4-1 オリックス本町ビル 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
西船場JCT初期点検業務                          

 

業 務 場 所 

－                                                                      

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 その他業務 

 

 

 

 

業 務 概 要 

－                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 2019年  8月 29日 

業 務 期 間 ( 至 ) 2020年  9月 30日 

契 約 金 額            6,083,000 円 

変 更 金 額            1,320,000 円 増 

変更後の契約金額            7,403,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

 西船場JCT初期点検業務（第１回変更） 

 

・助松JCT（関空方面）料金所整備工事で新設・改築した道路構造物についての初期点検を

本業務に追加するもの。 

 


