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進捗状況（2022年12月）
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※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

① 開削トンネルの側壁（高速道路本体の壁部分）のコ
ンクリート打設が一部完了(5-2ブロック)。

断面Ｄ

当月は
掲載範囲外

②

②土留壁施工の支障となる地中障害物の撤去作業中。

地中にある
支障物を撤去中


