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進捗状況（2023年1月）
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※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

① 開削トンネルの掘削工事に向けて、地中連続壁に
よる土留工を実施中（写真：先行削孔状況）。

断面Ｄ

当月は
掲載範囲外

①

②開削トンネルの側壁（高速道路本体の壁部分）を更に
立ち上げるため、盛替梁設置に向け腹起しを設置中。

地中に土留壁を
精度よく構築す
るため、先行削
孔を実施中

腹起し設置


