
進捗状況（2023年6月）
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※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。
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①頂版打設に支障となる切梁・腹起しの撤去ができた
ため、頂版部の型枠、鉄筋組立を実施中。
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② 土留壁となる鋼矢板を打設中。

鋼矢板
打設中
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