
R2年度 R3年度 R4年度以降

（2020年度） （2021年度） （2022年度以降）

概要

委員会

申請
★
河川法
許可申請予定

「淀川左岸線延伸部の淀川左岸堤防区間に関する技術検討委員会」 検討スケジュール（案）

● ●
第4回
審議

検討方針

評価手法・照査
方法の設定

安全性（１）

（新たな課題）

●
第3回
審議

申請窓口との
事前協議

●
第1回
設立審議

設立
審議項目
スケジュール

・施工時に関する事項
・維持管理，モニタリング

【資料－６】

●
第5回
審議

●
第6回以降
（必要に応じ）

安全性（２）
施工時（１）
維持管理（１）

施工時（２）
維持管理（２）
とりまとめ

・安全性（耐浸透，耐侵食，耐震，
地盤変形，耐越流等）

・課題，条件整理
・検討方針設定
（評価手法，照査方法）

第2回
審議


