

2023年4月 中長期発注見通し【特定更新等事業】

- ・本資料は、阪神高速道路(株)の大規模更新・修繕事業に係る工事について、中長期的な発注見通しを示したものです。
- ・本資料の記載内容は公表日時点における計画のため、今後変更となる場合があります。
- ・各事業名及び工事名は、事業概要を示すものであり、工事発注件数を表すものではありません。
- また、実際に発注する工事等がこの記載内容と異なる場合や記載されていない工事等が発注される場合があります。
- ・★印については、今年度の発注見通しに発注予定工事を掲載しています。

No.	工種	事業名等	事業個所(路線)	事業概要等	事業予定年度					備考
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	土木かつ 橋梁(メタル) 又は橋梁(P・C)	京橋地区大規模更新事業	3号神戸線	上下部工撤去・更新(0.3km) 迂回路設置・撤去(0.8km)	詳細設計業務契約 予定★		工事契約予定			全体事業費253億円
2	橋梁(メタル)	湊川大規模更新事業	3号神戸線	下部工新設7基※ 上部工撤去・更新(0.4km)		上部工詳細設計業 務契約(検討中)				全体事業費163億円 (※うち、下部工約22億円契 約済み)
3	橋梁(メタル)	大豊橋大規模更新事業	11号池田線	上部工撤去・更新(0.3km) 下部工改築(橋脚拡幅)		詳細設計業務契約 (検討中)				全体事業費126億円
4	橋梁(メタル)	法円坂大規模更新事業	13号東大阪線	上部工撤去・更新(0.2km) 下部工補強(橋脚補強)			詳細設計業務契約 (検討中)			全体事業費57億円
5	橋梁(メタル) 又は橋梁(P・C)	RC床版取替事業	1号環状線 11号池田線 12号守口線 15号堺線 等	床版取替工(3.1km)		工事契約(検討中)	工事契約(検討中)	工事契約(検討中)	工事契約(検討中)	※残数量は発注時期検討中
6	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼橋疲労損傷対策事業	4号湾岸線 5号湾岸線	鋼床版補修工100径間	工事契約予定 18径間★	工事契約予定 10径間	工事契約予定 10径間	工事契約予定 10径間	工事契約予定 10径間	※残数量は発注時期検討中
7	〃	〃	13号東大阪線 15号堺線 等	鋼桁補修工200径間		工事契約予定 20径間	工事契約予定 20径間	工事契約予定 20径間	工事契約予定 20径間	※残数量は発注時期検討中
8	橋梁(メタル) 又は橋梁補修	鋼製高欄改良事業	11号池田線 13号東大阪線 15号堺線 等	鋼製高欄改良工230レーン		工事契約予定 30レーン				※残数量は発注時期検討中
9	橋梁補修 (※橋梁(メタル)、 橋梁(P・C)も検討中)	RC床版下面補強鋼板修繕事業	15号堺線	調査工・下面補強鋼板補修工※ RC床版下面補強鋼板修繕500径間	工事契約予定 10径間★					※下面補強鋼板取替は調査結 果による ※残数量は発注時期検討中
10	〃	〃	1号環状線 3号神戸線 11号池田線 12号守口線 等	調査工・下面補強鋼板補修工※ RC床版下面補強鋼板修繕500径間						※下面補強鋼板取替は調査結 果による ※発注時期検討中
11	橋梁(P・C) 又は橋梁補修	PC桁等大規模修繕事業	14号松原線	PC桁補強43径間 PC桁間詰部補強22径間	工事契約予定 65径間★					
12	〃	〃	1号環状線 13号東大阪線	PC桁補強5径間 PC桁間詰部補強20径間	工事契約予定 25径間★					
13	〃	〃	7号北神戸線	PC桁補強70径間		工事契約予定 70径間★				

No.	工種	事業名等	事業個所(路線)	事業概要等	事業予定年度					備考
					2023	2024	2025	2026	2027	
14	〃	〃	12号守口線、 森小路線	PC桁補強40径間 PC桁間詰部補強20径間		工事契約予定 60径間				
15	〃	〃	11号池田線	PC桁補強40径間 PC桁間詰部補強170径間			工事契約予定 40径間			※残数量は発注時期検討中
16	〃	〃	4号湾岸線 15号堺線 等	PC桁間詰部補強50径間						※発注時期検討中